

**План действий («дорожная карта»)
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в МБДОУ «Улыбка» с.Огибное**

1. Основные направления

- *Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*

2. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Улыбка» с. Огибное

№ п\п	Направления мероприятий	Сроки	<i>Мероприятия</i>	Ответственные
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1.1. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО				
1.1.1	Разработка и утверждение «дорожных карт», муниципального, институционального уровня по обеспечению введения ФГОС ДО	Март – апрель 2014 г	Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации Март 2014 г	Заведующий
1.1.2	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в регионе	Апрель – май 2014 г	Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации Постоянно Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с нормативными документами различного уровня Май 2014 г	Заведующий
1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО				
1.2.1	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Февраль 2014 г	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации Февраль 2014 г	Заведующий, рабочая группа
1.2.2	Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Март 2014 г	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации Март 2014 г	Заведующий, рабочая группа
1.3.	Участие в разработке и организация использования	Март 2014 г	Использование письма Минобрнауки России в	Заведующий, рабочая группа

	письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО		практической работе Постоянно	
1.4.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования				
(на основе ФГОС ДО)				
1.4.1	Проведение информационно-консультационного семинара-совещания «Введение ФГОС ДО в образовательных организациях Чернянского района, реализующих образовательные программы дошкольного образования»	Апрель 2014	Организация участия в семинаре-совещании руководителей образовательных учреждений, реализующих основную программу дошкольного образования Апрель 2014	Заведующий
1.4.2	Проведение семинара по методическому сопровождению введения ФГОС ДО	Май 2014 г	Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации Май 2014 г	Заведующий, рабочая группа
1.4.3	Проведение регионального конкурса проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций	Май 2014г	Участие в муниципальном этапе регионального конкурса Май 2014 г	Заведующий, рабочая группа
1.4.4	Информационно-методическое обеспечение разработки образовательных программ дошкольных образовательных организаций	Июнь – август 2014г	Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации Июнь-август 2014 г	Заведующий, рабочая группа

1.4.5	Методическое сопровождение введения ФГОС ДО	2014-2016 гг	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма Постоянно	Заведующий, рабочая группа
1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области				
1.5.1.	Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО	Май 2014 г- декабрь 2016 г	Проведение мониторинга в образовательной организации Июнь 2014 г – декабрь 2016 г	Заведующий
1.5.2.	Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО	Июль –август 2014 г	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий Июль-август 2014 г, далее - ежегодно	Заведующий, рабочая группа
1.5.3.	Нормативно-правовое обеспечение проведения оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Ноябрь 2014 г	Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей Ноябрь 2014 г	Заведующий, рабочая группа
1.5.4.	Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Белгородской области в 2014 году	Декабрь 2014 г- январь 2015 г Декабрь 2015-январь 2016	Участие в муниципальном этапе рейтинга дошкольных образовательных организаций. Своевременное внесение данных образовательных организаций в ЭМОУ Декабрь 2014 г- январь 2015 г Декабрь 2015-январь 2016	Заведующий
1.6.	Ознакомление и использование в	Ноябрь -	Корректировка разделов основной	Заведующий,

	работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	декабрь 2014 г	образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации Декабрь 2014 г-январь 2015 г Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО Постоянно	рабочая группа
1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО				
1.7.1.	Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования	Заведующий, рабочая группа
1.7.2.	Организация авторских информационно-консультационных семинаров по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	2014-2016 гг	Участие в семинарах 2014-2016 гг	Заведующий
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1.	Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению	Март 2014	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО	Заведующий

	ФГОС ДО		Март 2014 г	
2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования				
2.2.1.	Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров.	В течение 2014 года	Организация работы консультационных центров В течении 2014 года	Заведующий
2.2.2.	Методическое сопровождение деятельности консультационных центров	2014-2016 гг	Участие в методических мероприятиях февраль 2015 г, февраль 2016 г	Заведующий
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО				
3.1.1.	Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО	2014-2016 гг	Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации 2014-2016 гг	Заведующий
3.1.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в условиях внедрения ФГОС ДО	Январь - май 2014 г	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в условиях введения ФГОС ДО Январь – май 2014	Заведующий
3.1.3.	Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов муниципальных органов управления образованием	2014- 2016 гг	Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации	Заведующий

			2014-2016 гг	
3.1.4.	Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО	Декабрь 2014 г – Декабрь 2016 г	Выявление, изучение и анализ педагогических материалов на уровне образовательной организации Декабрь 2015 г. – Декабрь 2016 г	Заведующий
3.1.5.	Организация межкурсового сопровождения педагогов через педагогические ассоциации, мастер-классы, педагогическое проектирование (образовательных маршрутов, образовательной среды, реализации программы и т.д.)	2014-2016 гг	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в мероприятиях по межкурсовому сопровождению 2014-2016 гг	Заведующий
3.1.6.	Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО	Декабрь 2014 г -Декабрь 2016 г	Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации Декабрь 2015 г -Декабрь 2016 г	Заведующий, рабочая группа
3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций				
3.2.1.	Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольных организаций	Июль 2015 г-2016 г	Организация участия в семинарах Август 2015 г	Заведующий
3.2.2.	Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки	Июль 2015 г-2016 г	Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям Июль 2015-2016гг	Заведующий
3.3.Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО				
3.3.1.	Организация деятельности	2014-2016 гг	Участие в деятельности стажировочных	Заведующий

	стажировочных площадок по введению ФГОС ДО		площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи) 2014-2016 гг	
3.3.2.	Подготовка тьюторов по сопровождению ФГОС ДО	Ноябрь-декабрь 2014 г	Подготовка предложений по кандидатурам тьюторов от муниципального района Март 2014 г Организация участия тьюторов в обучении Декабрь 2014	Заведующий
3.4.Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование				
3.4.1.	Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях	2015-2016 гг	Организация наставничества в образовательной организации 2015-2016 гг	Заведующий
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС				
4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования				
4.1.1.	Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	2013-2016 гг	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ 2013-2016 гг	Заведующий
4.1.2.	Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования.	Февраль 2014г -2016 г	Использование правил предоставления и распределения субсидий для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ	Заведующий

			2014-2016 гг	
4.1.3.	Разработка системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.	Январь-март 2014 г	Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации До 2018 г	Заведующий
4.1.4.	Формирование муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования	Ежегодно (сентябрь-декабрь)	Выполнение муниципального задания Ежегодно (сентябрь-декабрь)	Заведующий
4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО				
4.2.1.	Проектирование бюджета на очередной бюджетный год	2014-2016 гг	Выполнение муниципальных заданий 2014-2016 гг	Заведующий
4.2.2.	Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием 2014- 2016 гг (ежемесячно)	Заведующий
4.2.3.	Мониторинг реализации муниципального задания образовательных организаций	2014-2016 гг	Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией Ежегодно декабрь	Заведующий
4.2.4.	Мониторинг родительской платы в муниципальных	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Ежемесячное предоставление информации руководителями частных ДОО,	Заведующий

	образовательных организациях, частных ДОО, ИП по присмотру и уходу		индивидуальными предпринимателями (ИП) (при наличии) в муниципальный орган управления образованием	
4.2.5.	Мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Ежемесячное предоставление информации о наличии льготных категорий граждан, утвержденных нормативными документами муниципального уровня	Заведующий
4.3.Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО				
4.3.1.	Учет методических рекомендаций Минобрнауки при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования	Июль-август 2014 г	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования Ежегодно	Заведующий
4.3.2.	Формирование перечня платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Октябрь-ноябрь 2014г	Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией Ежегодно	Заведующий
4.3.3.	Утверждение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Декабрь 2014 г	Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги.	Заведующий

			Ежегодно	
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
5.1. Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО				
5.1.1.	Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Август 2014 , август 2015, август 2016 гг	Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г	Заведующий
5.1.2.	Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования»	Июнь 2015 г, июнь 2016 г	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях Июнь 2015 г, июнь 2016 г	Заведующий
5.1.2.	Педагогические чтения «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики»	ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г	Заведующий
5.1.3.	Информационно-консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО»	2014-2016 гг (2 раза в год)	Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах 2014-2016 гг (2 раза в год)	Заведующий
5.1.4.	Информационно-консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» <i>сопровождение введения ФГОС</i>	2014-2016 гг	Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников в семинарах <i>2014-2016 гг</i>	ОМИЦ

	ДО			
5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО				
5.2.1.	Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	Февраль 2014 г	Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО Февраль 2014 г	Заведующий, рабочая группа
5.2.2.	Общественные обсуждения хода реализации ФГОС ДО в Белгородской области	2014-2016 гг	Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления 2014-2016 гг	Заведующий, рабочая группа
5.2.3.	Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ	2014-2016 гг	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации. Февраль-март 2014 г Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. 2014-2016 гг	Заведующий